
BIJLAGE III Tabel afweging restpunten en opfimalisafies 

In deze tabel zijn de voorkeursalternafieven (VKA ontwerpen), de restpunten die overbleven om verder af te 

wegen in de nadere ontwerpfase en de opfimalisafie van het VKA (het uiteindelijk gekozen DO ontwerp) 

beschreven. 

Dijkvak VKA ontwerp Restpunt uit het VKA Opfimalisafie VKA: 

gekozen ontwerp (DO) 

De as van de dijk is ten opzichte van het VKA met 

ca. 30 meter in noordelijke richfing verschoven in 

overleg met de grondeigenaren. Het verplaatsen 

van de dijk zorgt voor minder grondverzet voor 

de aanleg ten opzichte van het VKA en is 

daarmee minder kostbaar. De dijk wordt 

weliswaar iets langer, maar komt ook op hogere 

grond te liggen. De dijk komt ter plaatse van de 

Arixweg heel beperkt in het winterbed liggen. 

Om het aantal dijkovergangen te minimaliseren is 

ervoor gekozen de aansluifing daar te maken 

waar de Spirwitweg op kruinhoogte komt. 

Afspraken met 

grondeigenaren 

1 Het dijktracé ligt in 

dijkvak 1 langs de 

laatste bebouwing aan 

de Arixweg en sluit via 

de kortste 

(noordelijke) route aan 

op de hoge grond. 

Er was in het VKA geen 

pipingopgave. 

Na vaststelling van het VKA is geconstateerd dat 

er een pipingopgave is in dijkvak 1. Door het 

verplaatsen 
van de waterkering wijzigt ook de 

pipingopgave licht; het verval wordt namelijk 

kleiner, omdat de gronden aan de binnendijkse 

zijde hoger zijn gelegen. De maximale lengte voor 

een verficale pipingmaatregel is zodanig klein, 

dat volstaan kan worden met een kleikist ter 

plaatse van de binnenteen. Het aanbrengen van 

een kleikist brengt lagere kosten voor aanleg en 

grondverwerving met zich mee t. o. v. een 

voorlandverbetering. Ter plaatse van de overgang 

naar de hoge grond aan de Spirwitweg is er geen 

pipingopgave. 

Het dijktracé loopt tussen de bedrijven en 

landbouwpercelen langs de Arixweg. Alle 

percelen blijven bereikbaar door middel van 

dijkovergangen en een kavelpad. 

Er ligt geen asbestcementleiding meer binnen de 

scope van het werk in dijkvak 2, dus dit raakvlak 

is niet meer aan de orde. 

Afspraken met 

grondeigenaren 

2 Het dijktracé volgt de 

Arixweg. 

De parallel lopende 

asbestcement 

waterleiding dient 

eventueel vervangen 

te worden in verband 

met de toegenomen 

gronddruk op de 

leiding door het 

dijklichaam. 



Dijkvak VKA ontwerp Restpunt uit het VKA Opfimalisafie VKA: 

gekozen ontwerp (DO) 

In de ontwerpfase is het VKA geopfimaliseerd 

en komt de dijk aan de noordelijke kant van de 

Groeneweg te liggen. Hierbij blijft de kering uit 

contouren van de hogedrukrioolleiding en is er 

geen vervangen waterkering (construcfie) 

nodig. 

3 In dijkvak 3 wordt de 

huidige kering in het 

VKA ontwerp 

opgehoogd en loopt 

vervolgens over de 

Groeneweg. 

Het restpunt voor 

nadere uitwerking 

ontwerp (VKA) was: 

� De exacte ligging van 

de kering en de weg. 

Ter plaatse van de 

Groeneweg is een 

hogedrukrioolleiding 

gelegen waar 

maatregelen voor 

benodigd zijn. Deze 

maatregel kan bestaan 

uit het plaatsen van 

een vervangende 

waterkering 

(construcfie) of het 

verleggen van de 

leiding. 

De restpunten voor 

nadere uitwerking 

ontwerp (VKA) waren: 

� 
Dijktracé loopt 

binnen de contouren 

van de bestaande 

dassenburcht. 

� Dijktracé loopt over 

een 
stuk land dat in 

gebruik is als 

boomkwekerij. 

Pipingmaatregel is een 

voorlandverbetering of 

pipingscherm. 

Het dijktracé is in de overgang van dijkvak 3 en 

4 schuin over de Groeneweg gelegd, zodat de 

bestaande verbinding tussen de Groeneweg en 

de Groezeweg hersteld kan worden. Alle 

percelen blijven bereikbaar door middel van 

een dijkovergang Wijnaardenweg. 

Als pipingmaatregel wordt een 
kleikist 

aangebracht, omdat dit lagere kosten en een 

kleiner ruimtebeslag met zich mee brengt. 

4 In dijkvak 4 loopt het 

VKA ontwerp over de 

Groeneweg en binnen 

de contouren van de 

bestaande 

dassenburcht. 

Het dijktracé in dijkvak 4 is zo gekozen dat er 

binnendijks een zo goed mogelijk bruikbaar 

stuk land overblijft om het gebruik als 

boomkwekerij voort te zeften en de dijk buiten 

de verstoringscontour van de dassenburcht ligt. 

Vanaf de coupure volgt de kering weer de 

huidige ligging van de bestaande kering over de 

Dorpsstraat. Pipingmaatregel is een 

pipingscherm. 

In het DO is de versterkingsopgave 

geopfimaliseerd op basis van nieuwe 

berekeningen. Hierdoor is het mogelijk de 

pipingmaatregel in dijkvak 4 uit te voeren 

middels een kleikist in plaats van een 

pipingscherm. 



Dijkvak VKA ontwerp Restpunt uit het VKA Opfimalisafie VKA: 

gekozen ontwerp (DO) 

In de ontwerpfase is het VKA geopfimaliseerd, 

waarbij rekening is gehouden met zoveel 

mogelijk behoud rivierbed (alternafief 2A1-a), 

het opfimaliseren van de ruimtelijke kwaliteit 

en het beperken van de kosten en/of risico’s in 

verband met de aanwezige rioolpersleiding 

(alternafief 2B-b). 

5 Voor dijkvak 5 in 

deelgebied 2 zijn twee 

alternafieven in het 

VKA opgenomen, die 

in de ontwerpfase 

verder zijn 

geopfimaliseerd. 

• Alternafief 2A1-a: 

Eén van de 

mogelijkheden is het 

ongeveer vanaf de 

binnenteen van de 

huidige kering 

rivierwaarts een dijk in 

grond te realiseren. 

Construcfie is 

noodzakelijk om 

verhoogde gronddruk 

op rioolpersleiding op 

te vangen. 

• Alternafief 2B-b: de 

tweede mogelijkheid 

betreft tevens het 

rivierwaarts versterken 

van de huidige kering. 

Hierdoor wordt ook 

hier het 

koelwaterkanaal 

gedempt. De langsdam 

wordt bij dit alternafief 

(grotendeels) 

afgegraven. De kruin 

van de dijk is verder 

rivierwaarts gelegen 

vergeleken met 

alternafief 2A1-a. 

Aandachtspunten/ 

restpunten voor 

nadere uitwerking 

ontwerp (VKA) waren: 

� Mogelijk aanvullende 

maatregel voor 

persrioolleiding door 

vermeerderde 

gronddruk bij 

alternafief 2A1-a; 

� Keuze voor 

definifieve alternafief; 

� (Gedeeltelijk) 

afgraven langsdam en 

de relafie met de dijk, 

rivierkundige effecten 

en de naufische 

aspecten. 

De nieuwe dijk bij de Dorpsstraat komt verder 

richfing de Maas te liggen en wordt met 2 

meter verhoogd ten opzichte van de huidige 

dijk. De persrioolleiding wordt voor aanvang 

van de werkzaamheden verplaatst. 

De insteek van de dijk (teen) komt op de locafie 

van de huidige dijk te liggen. En de dijk loopt 

vanaf hier tot in het koelwaterkanaal. Dit kanaal 

wordt dus ter plaatse gedempt. De langsdam 

wordt afgegraven. 

Rivierkundige effecten en de naufische aspecten 

De oever van de Maas wordt (in de kom bij 

dijkvak 4) geopfimaliseerd om dwarsstroming 

tegen te gaan en hoogwaardige ecotopen te 

realiseren voor de compensafie voor de 

Kaderrichtlijn Water. 

Relafie met de dijk 

Om de verbinding tussen het dorp en de Maas 

te vergroten wordt een dijktrap over de dijk 

aangebracht en binnendijks en buitendijks 

wandelpaden hersteld. 

Overige opfimalisafies: 

� Verplaatsing aanlegplaatsen van dijkvak 5 

naar dijkvak 6 i. v. m. verlegging dijk in rivierbed 

(zie beschrijving bij dijkvak 6). 

� Het binnendijkse talud wordt van 1:10 (VKA) 

verflauwd naar 1:20 voor een opfimalere 

ruimtelijke inpassing van de dijk ten opzichte 

van de aangrenzende woningen. 



Dijkvak VKA ontwerp Restpunt uit het VKA Opfimalisafie VKA: 

gekozen ontwerp (DO) 

Het geopfimaliseerde ontwerp: 

� Pipingopgave: tussen de Dorpsstraat en de 

toerit aan de Ohéstraat is geen pipingopgave 

meer. Tussen de Ohéstraat en het spoor is wel 

een pipingopgave. Deze wordt opgelost met 

een pipingscherm tussen de toerit aan de 

Ohéstraat en de beheertoerit aan de 

binnenzijde. Het hiervoor toepassen/ 

hergebruiken 
van de vrijkomende damwand uit 

de bestaande nooddijk in dijkvak 5 wordt 

gezien als een kans. Voor het resterende 

gedeelte tussen de beheertoerit aan het spoor 

wordt een pipingberm/ophoging 
van 

het 

achterland toegepast. Dit omdat het ongewenst 

is vanwege omgevingsbeïnvloeding van het 

spoor een damwand aan te brengen, de 

afwatering 
en 

ruimtelijke kwaliteit 
van 

het 

gebied wordt verbeterd. 

6 In het VKA in dijkvak 6 

komt de dijk ter 

plaatse van de huidige 

kering te liggen die 

binnendijks wordt 

versterkt. 

Restpunten uit het VKA 

waren: 

� Er is een 

pipingmaatregel 

noodzakelijk, waar is 

nog nader uit te 

werken. 

Pipingmaatregelen zijn 

nodig in de vorm van 

een pipingscherm of - 

berm. 

De bestaande 

aanlegplaatsen en 

drijvende voetbrug in 

het koelwaterkanaal 

worden verplaatst van 

dijkvak 5 naar dijkvak 

6. 

Overige opfimalisafie: 

• Uit inspecfie is gebleken dat alleen 
een 

deel 

van de huidige drijvende steigers en de 

drijvende brug hergebruikt kan worden. Het 

effect zuiging op aanlegplaatsen wordt 

gemifigeerd door aanleg van de permeabele 

dam bestaande uit rifblokken aan de kopse 

zijde van de aanlegplaatsen en de verplaatste 

loopbrug. 



Dijkvak VKA ontwerp Restpunt uit het VKA Opfimalisafie VKA: 

gekozen ontwerp (DO) 

De dijkversterking binnen dijkvak 7 is vervallen, 

doordat is aangetoond dat de spoordijk 

Roermond – Eindhoven fungeert als hoge grond 

die de waterveiligheid gedurende 50 jaar 

voldoende borgt. 

7 Het VKA van dijkvak 7 

in deelgebied 3 loopt 

parallel noordelijk 

langs de spoordijk in 

het 

Buggenummerbroek. 

Voor de aansluifing op 

hoge grond komt er 

parallel aan de 

spoordijk een 

grondlichaam te 

liggen. De aansluifing 

op hoge grond wordt 

ter plaatse van de 

Berikstraat gemaakt. 

Restpunten uit het VKA 

waren: 

� De ruimte voor 

aansluifing naar hoge 

grond ter plaatse van 

de Berikstraat is 

beperkt. Hier kan 

gebruik worden 

gemaakt van een dijk 

of een construcfie. 

Mogelijk kan gebruik 

gemaakt worden van 

de spoordijk, waarmee 

zowel bij de aansluifing 

naar 
hoge grond als 

ook bij het verdere 

tracé langs de 

spoordijk ruimte 

bespaard kan worden. 

• Ten fijde van het 

vaststellen van het 

VKA is, met de 

ontwikkelende parfij 

OML van het ten 

zuiden van de 

spoordijk gelegen 

bedrijventerrein 

Zevenellen, verkend of 

de primaire kering 

direct zuidelijk van en 

parallel aan het spoor 

gerealiseerd kan 

worden. 

� Met ProRail is 

afgestemd of de 

funcfies van spoordijk 

en waterkering 

gecombineerd konden 

worden. 

Te treffen maatregelen t. b. v. de waterveiligheid: 

� De dassentunnel tussen het OML terrein en 

Buggenummerbroek wordt met een grondwal 

afgesloten, om te zorgen dat de hoge grond niet 

“lek” is. 

� Het maaiveld rondom de dassentunnel wordt 

opgehoogd om te voorkomen dat hier bij 

hoogwater water doorheen stroomt. 


